

Week 42:

1. Opbreken stenen
2. Aanbrengen drainage
3. Aanbrengen puinverharding

Week 41:

1. Opbreken stenen
2. Aanbrengen drainage
3. Aanbrengen puinverharding

Week 40:

1. Opbreken stenen
2. Aanbrengen drainage
3. Aanbrengen puinverharding

Fase 3

Fase 2

Fase 1

Uitvoering nader
te bepalen